

Утверждаю:  
 Заместитель главы администрации  
 Д.А.Серенков



План по борьбе с борщевиком Сосновского

на 2021-2025 годы на территории Караваяевского сельского поселения

№ п/п	Наименование мероприятия	Объем работ, га	Сроки выполнения мероприятия	Особенности выполнения мероприятия
1	Картирование территории, заросшей борщевиком	2800	Май-август ежегодно	Составление банка данных численности и расселения борщевика Сосновского
2	Информационная работа с населением	-	В течение года	Размещение информации на официальном сайте администрации поселения, разъяснительная работа на сходах граждан
3	Выкапывание корней борщевика Сосновского	2	Апрель-июнь	Подрезание корней на глубину 10-20см и выдергивание их из земли
4	Выкапывание побегов борщевика Сосновского	2	Май-октябрь	Срезка стеблей в нежно-салатной фазе (до цветения)
5	Обработка территорий, заросших борщевиком Сосновского, гербицидами	10	Май-октябрь	Тщательное соблюдение регламентов применения гербицидов